

Toina Megyei Balassa János Kórház
2015. évi módosított közbeszerzési terve (4. számú módosítás)

	Módosítás	A (köz)beszerzés tárgya	Mennyisége (mértékegység)	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
						az eljárás megindításának időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződés időbeli hatálya (hónap)	
1.		Infúziók	160.000 liter	Uniós	Nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján)	2015.07.31	12 hónap	Nem
2.		Diagnosztikai tesztek	2.500.000 vizsgálat	Uniós	Nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján)	2015.08.14	24 hónap	Nem
3.		Röntgen kontrasztanyagok	600 liter	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 121. § b) alapján	2015.09.01	12 hónap	Nem
4.		Fertőtlenítőszer	18.000 liter	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 121. § b) alapján	2015.09.11	12 hónap	Nem
5.		Gyári gyógyszerek	750.000 tableta, ampulla, kenőcs	Uniós	Nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján)	2015.07.31	12 hónap	Nem
6.		Gyári gyógyszerek	1.200.000 tableta, ampulla, kenőcs		Központosított közbeszerzés		Folyamatos	Nem
7.		Gyógyászati gázok	17.000 kg	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 121. § b) alapján	2015.09.04	24 hónap	Nem
8.		Izotópok	5.000 vizsgálat	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 121. § b) alapján	2015.10.02	12 hónap	Nem
9.		Különböző élelmiszerek	1.300.015 db, doboz, liter, kg, csomó, csomag	Uniós	Nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján)	2015.07.06	12 hónap	Nem
10.		Sebészeti varróanyagok	1.200 db	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján	2015.08.03	12 hónap	Nem
11.		Sebészeti varrógépek	450 db	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján	2015.09.21	12 hónap	Nem
12.		Zárt vérévételi rsz. Vérévételi csövek, kiegészítő termékek	600.000 db	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján	2015.07.27	12 hónap	Nem
13.		Izületi protézisek	500 db	Uniós	Nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján)	2015.07.22	12 hónap	Nem
14.		Kötészek	492.000 db	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján	2015.11.23	12 hónap	Nem
15.		Inkontinencia termékek	132.000 db	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján	2015.07.07	12 hónap	Nem
16.		Szemészeti műlencse és kés	1.450 db	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján	2015.11.30	12 hónap	Nem
17.		Műtéti izoláció	17.000 db	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján	2015.07.14	12 hónap	Nem
18.		Vesekőzúzás szolgáltatás	260 kezelés/év	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 121. § b) alapján	2015.09.07	24 hónap	Nem
19.		Távleletezés	4.000 vizsgálat/év	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 121. § b) alapján	2015.09.29	12 hónap	Nem
20.		Mammográfia	40.000 beavatkozás/év	Uniós	Nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján)	2015.12.14	12 hónap	Nem
21.	2015.08.04. Indok: eljárás megindításának dátuma adminisztrációs hiba folytán tévesen került megadásra	Veszélyes hulladék elszállítás	98.265 kg	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján	2015.01.19	12 hónap	Nem
22.		Földgáz	1.106.500 m3	Uniós	ÖSSZEVONT (a 27/2015 (II.25.) Korm.rend. alapján)		15 hónap	Nem

Toina Megyei Balassa János Kórház
2015. évi módosított közbeszerzési terve (4. számú módosítás)

	Módosítás	A (köz)beszerzés tárgya	Mennyisége (mértékegység)	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
						az eljárás megindításán ak időpontja (ééé.hh.nn)	Szerződés időbeli hatálya (hónap)	
23.		Villamos energia	4.400.400 kW/h	Uniós	ÖSSZEVONT (a 27/2015 (II.25.) Korm.rend. alapján)		12 hónap	Nem
24.		Kommunikációs eszközök és szolgáltatások	45 db		Központosított közbeszerzés		Folyamatos	Nem
25.		Információtechnológiai rendszerek	50 db		Központosított közbeszerzés		Folyamatos	Nem
26.		Irodatechnikai berendezések	47 db		Központosított közbeszerzés		Folyamatos	Nem
27.		Árubeszerzés a DDOP.3.1.3./C-11-2011-0001 azonosítójú, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a dél-dunántúli régióban elnevezésű pályázat keretében	1.883 db	Uniós	Nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján)	2015.03.02	2 hónap	Nem
28.		Rehabilitációs célokat szolgáló osztályok átalakítása és felújítása a "DDOP 3.1.3/C- 11-2011-001, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli régióban" pályázat keretében		Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján	2015.02.24	3 hónap	Nem
29.		Napelemes kiserőmű kialakítása (KEOP-2014-4.10.0/K/14-2014-0050)	258,7 kW	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján	2015.04.30	3 hónap	Nem
30.		Infocentrum Medikai rendszer rendszertámogatása, jogszabálykövetésének biztosítása	1 évi folyamatos szolgáltatás eredménykötelemmel	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94. §-100. §)	2015.05.04	12 hónap	Nem
31.	2015.08.04. Indok: Előre nem látott új beszerzési igény (feltételes közbeszerzés)	Röntgensugárgáson alapuló diagnosztikai eszközök szállítása (KEOP-5.6.0/E/15)	3 db	Uniós	Nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján)	2015.08.07	62 hónap	Nem
32.	2015.08.04. Indok: korábban lefolytatott eljárás 04. ajánlati rész eredménytelensége miatti új eljárás	Tornatermi eszközök beszerzése (DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001)	243 db	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján	2015.08.10	1 hónap	Nem
33.	2015.08.04. Indok: korábban lefolytatott eljárás eredménytelensége miatti új eljárás	Veszélyes hulladék elszállítás	98.265 kg	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján	2015.10.05	12 hónap	Nem
34.	2015.08.27. Indok: Előre nem látott új beszerzési igény (feltételes közbeszerzés)	Röntgendiagnosztikai eszközök szállítása (TIOP-2.2.8/14)	5 db	Uniós	Gyorsított meghívásos eljárás	2015.09.01	1,5 hónap	Nem
35.	2015.09.17. Indok: korábban lefolytatott eljárás eredménytelensége miatti új eljárás (feltételes közbeszerzés)	Tornatermi eszközök beszerzése (DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001)	243 db	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján	2015.09.21	1 hónap	Nem

Tolna Megyei Balassa János Kórház
2015. évi módosított közbeszerzési terve (4. számú módosítás)

	Módosítás	A (köz)beszerzés tárgya	Mennyisége (mértékegység)	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
						az eljárás megindításán ak időpontja (ééé.hh.nn)	Szerződés időbeli hatálya (hónap)	
36.	2015.10.28. Indok: Előre nem látott új beszerzési igény (feltételes közbeszerzés)	A belgyógyászati épület felújítása és 99,8kW névleges teljesítményű napelemes kísérőmű telepítése	63 db, 99,8 kW	Nemzeti	Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján	2015.10.28.	1 hónap	Nem

Szekszárd, 2015. október 28.

Jóváhagyom:


 Prof. Dr. Kondákor István
 főigazgató




 Márcz Zoltán
 gazdasági igazgató