

Tolna Megyei Balassa János Kórház
2016. évi közbeszerzési terve, 2. számú módosítás

	A (köz)beszerzés tárgya	Mennyisége (mértékegység)	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának tervezett időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződés időbeli hatálya (hónap)	
1.	Szemészeti műlencse és kés	2775 db	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.04.25	12 hónap	Nem
2.	Különbféle kötszerek (Módosítás, 2016.12.01. Indok: a beszerzési igény mennyiségének és becsült értékének módosítása)	465376 db	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.12.30	12 hónap	Nem
3.	Műtési izoláló textíliák (Módosítás, 2016.12.01. Indok: a beszerzési igény mennyiségének és becsült értékének módosítása)	18024 db	Nemzeti	Közvetlen felhívással induló nyílt (Kbt. 115. §)	2016.12.30	12 hónap	Nem
4.	Inkontinencia termékek	124144 db	Nemzeti	Közvetlen felhívással induló nyílt (Kbt. 115. §)	2016.05.23	12 hónap	Nem
5.	Izületi protézisek	3580 db	Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2016.05.18	12 hónap	Nem
6.	Sebészeti varróanyagok	1877 db	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.06.06	12 hónap	Nem
7.	Csontsebészeti implantátum	6490 db	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.07.04	12 hónap	Nem
8.	Sebészeti varrógépek	680 db	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.07.04	12 hónap	Nem
9.	Zárt vérvételi rendszer eszközei	603620 db	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.08.01	12 hónap	Nem
10.	Gyári gyógyszer	475 000 db tableta, ampulla, kenőcs		Központosított közbeszerzés 46/2012. (III. 28.) Korm. R. (ÁEEK) ÁGAZATI			
11.	Gyári gyógyszerek és infúzió	800000 db tableta, ampulla, kenőcs és 160000 liter	Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2016.05.23	12 hónap	Nem
12.	Vér és vérkészítmény	10000 egység	Uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98- 103. §)	2016.09.05	12 hónap	Nem
13.	Gyógyászati gázok	8500 kg	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.06.16	12 hónap	Nem

Tolna Megyei Balassa János Kórház
2016. évi közbeszerzési terve, 2. számú módosítás

	A (köz)beszerzés tárgya	Mennyisége (mértékegység)	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának tervezett időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződés időbeli hatálya (hónap)	
14.	Izotópok	5000 vizsgálat	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.07.04	12 hónap	Nem
15.	Diagnosztikai tesztek	2500000 vizsgálat	Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2016.06.20	12 hónap	Nem
16.	RTG kontrasztanyag	600 liter	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.10.03	12 hónap	Nem
17.	Fertőtlenítőszer	18 000 liter	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.10.03	12 hónap	Nem
18.	Különféle élelmiszerek	238007 kg, 953022 db, 79190 liter, 2660 csomag, 1500 csomó, 7955 doboz. Összesen: 1282334	Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2016.05.09	12 hónap	Nem
19.	Földgáz	1106500 m3		Központosított közbeszerzés 27/2015. (II.25.) Korm. R. (ÁEEK) ÖSSZEVONT			
20.	Villamos energia	4860000 kwh/év		Központosított közbeszerzés 27/2015. (II.25.) Korm. R. (ÁEEK) ÖSSZEVONT			
21.	Infrend Medikai rendszer rendszertámogatása, jogszabálykövetésének biztosítása	szolgáltatás eredménykötelemmel	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.05.30	24 hónap	Nem
22.	Mammográfia	40 000 beavatkozás/év	Uniós	Nyílt (Kbt. 81. §)	2016.06.27	12 hónap	Nem
23.	Távleletozés	3445 vizsgálat/év	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.07.25	12 hónap	Nem
24.	Veseközúzás szolgáltatás	275 kezelés/év	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.08.01	24 hónap	Nem
25.	Veszélyes hulladék elszállítás	98 265 kg	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.06.01	12 hónap	Nem
26.	Kommunikációs eszközök és szolgáltatások	45 db		Központosított közbeszerzés 168/2004. (V. 25.) Korm.R. (KEF)			
27.	Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások	50 db		Központosított közbeszerzés 168/2004. (V. 25.) Korm.R. (KEF)			

Toina Megyei Balassa János Kórház
2016. évi közbeszerzési terve, 2. számú módosítás

	A (köz)beszerzés tárgya	Mennyisége (mértékegység)	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának tervezett időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződés időbeli hatálya (hónap)	
28.	Irodatechnikai berendezések	47 db		Központosított közbeszerzés 168/2004. (V. 25.) Korm.R. (KEF)			
29.	Mosodai anyagok és fertőtlenítőszer	19 687 kg	Nemzeti	Közvetlen felhívással induló nyílt (Kbt. 115. §)	2016.09.30	12 hónap	Nem
30.	Üzemanyagok	38110 liter		Központosított közbeszerzés 168/2004. (V. 25.) Korm.R. (KEF)			
31.	Biztosítási szolgáltatások beszerzése (Módosítás, 2016.05.30. Indok: a beszerzés adminisztrációs hiba folytán az eredeti tervben nem került feltüntetésre)	13 db		Központosított közbeszerzés 27/2015. (II.25.) Korm. R. (ÁEEK) ÖSSZEVONT			
32.	2016.05.30. Indok: a beszerzés adminisztrációs hiba folytán az eredeti tervben nem került feltüntetésre)	11 200 db		Központosított közbeszerzés 46/2012. (III. 28.) Korm. R. (ÁEEK) ÁGAZATI			
33.	Vizsgálókesztyű beszerzése (Módosítás, 2016.05.30. Indok: a beszerzés adminisztrációs hiba folytán az eredeti tervben nem került feltüntetésre)	1 176 225 db		Központosított közbeszerzés 46/2012. (III. 28.) Korm. R. (ÁEEK) ÁGAZATI			
34.	Ágytextília beszerzése (Módosítás, 2016.12.01. Indok: új beszerzési igény)	15170 fm	Nemzeti	Közvetlen felhívással induló nyílt (Kbt. 115. §)	2016.12.30	12 hónap	Nem
35.	Gépjárművek beszerzése (Módosítás, 2016.12.01. Indok: új beszerzési igény támogatási lehetőség igénybevételéhez, feltételes közbeszerzés)	6 db	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.12.30	60 nap	Nem

Toina Megyei Balassa János Kórház
2016. évi közbeszerzési terve, 2. számú módosítás

	A (köz)beszerzés tárgya	Mennyisége (mértékegység)	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós)	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának tervezett időpontja (éééé.hh.nn)	Szerződés időbeli hatálya (hónap)	
36.	Építési beruházás struktúra átalakítás keretében (Módosítás, 2016.12.01. Indok: új beszerzési igény támogatási lehetőség igénybevételéhez, feltételes közbeszerzés)	2200 m2	Nemzeti	Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)	2016.12.30	60 nap	Nem

Szekszárd, 2016. december 01.

Jóváhagyom:



Dr. Németh Csaba
főigazgató

Pál József
gazdasági igazgató