

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ

ÉS

AKTÍV IPARI, ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KÖZÖTT

*„TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ REHABILITÁCIÓS OSZTÁLYAINAK ÁTALAKÍTÁSA
ÉS FELÚJÍTÁSA, II. ÜTEM (DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001)” TÁRGGYAL*

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **Tolna Megyei Balassa János Kórház** (székhely: 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.; adószám: 15416308-2-17; PIR azonosító: 416306; számlaszám: 10046003-00317368-00000000; tel.: +3674501600 ; képv.: Prof. Dr. Kondákor István főigazgató »7621 Pécs, Mária u. 47.; tel.: +36209674260«) mint **megrendelő (építtető)**;

másrészről **AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6344 Hajós, Kossuth utca 21.; adószám.: 10459340-2-03; Cg.03-09-100194; számlaszám: CIB 10700354-25748701-51100005; kivitelezői nyilvántartási szám: 12A17819; elérhetőség: 6344 Hajós, Kossuth L. u. 21.; képv.: Hévízi János ügyvezető »lakcím: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 79.; tel.: +3678548044«) mint **vállalkozó** között alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy 2015. június 10. napján vállalkozási szerződést kötöttek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény („Kbt.”) alapján lebonyolított közbeszerzési eljárás (hirdetmény száma: KÉ-2983/2015) eredményeképp, a „Tolna Megyei Balassa János Kórház rehabilitációs osztályainak átalakítása és felújítása, 2. ütem (DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001)” elnevezésű pályázat keretében.
2. Felek megállapítják, hogy az 1. pontban megjelölt szerződésben rögzített vállalkozási díj fedezetül a DDOP3.1.3/C-11-2011-0001 azonosító számú pályázat keretében megkötött támogatási szerződés alapjáni támogatás, és a Megrendelő által a regionális operatív programok, Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében egyes egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1886/2013. (XI.29.) Korm. határozat értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás szolgál. Emellett a szerződés 5.1 pontja is tartalmazza a vállalkozási díj fedezetének megjelölését. Megrendelő, mint Kedvezményezett 2015. április 24. napján változást jelentett be a DDRFÜ közreműködő szervezethez. A változás bejelentés tárgya a DDOP 3.1.3/C-11-2011-0001 azonosítószámú projekt műszaki tartalmának növekedése volt. A Közreműködő Szervezet 2015. május 21. napján a változás bejelentést tudomásul vette. Ennek megfelelően módosul a vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozási díj fedezete is.
3. A Kbt. 83.§ (7) bekezdése alapján nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van, mely körülményre tekintettel a szerződéskötésre kizárólag a közbeszerzési eljárásban kiadott szerződéstervezet szerint kerülhetett sor, a szerződéses feltételek módosítása csak szerződésmódosítás keretében lehetséges. Felek nyilatkoznak, hogy a körülményt megvizsgálták a Kbt. 132. § előírásai szerint, és megállapították, hogy a közbeszerzési szerződés módosítható, nem tartozik a 132. § (1) a-c) pontjában foglalt kizáró feltételek alá. Ha a szerződés módosításra nem kerülne, úgy az súlyosan sértené mind Megrendelő, mind Vállalkozó lényeges jogos érdekét.
4. Felek a vállalkozási szerződés 1.3 pontját az alábbiak szerint módosítják:

„1.3. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység pénzügyi fedezetével rendelkezik, fedezetül a DDOP3.1.3/C-11-2011-0001 azonosító számú pályázat keretében megkötött támogatási szerződés alapjáni támogatás szolgál.”

5. Felek a vállalkozási szerződés 5.1.2 alpontját módosítják:

„5.1.2. 'C' épület: 8.741.840,- Ft + ÁFA, azaz nyolcmillió-hétszáznegyvenezer-nyolcszáznegyven forint + általános forgalmi adó részvállalkozási díj (Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése című DDOP3.1.3/C-11-2011-0001 számú pályázat forrásból kerül finanszírozásra).”

6. Felek a szerződés 5.5. pontját törlik.

7. Jelen szerződés módosítás a felek aláírásának napjával lép hatályba. Amennyiben felek a szerződést különböző időpontban írják alá, úgy a szerződés a későbbi aláírással egyidejűleg lép hatályba.


Felek a vállalkozási szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasást és értelmezést követően helybenhagyólag aláírták.

Szekszárd, 2015. július 21.


Hajós, 2015. július 31.


Tolna Megyei Balassa János Kórház
megrendelő




8344 Hajós, Kossuth u. 21.
Telefon: 16489240-2-03
Cég. szám: 13-09-100-10
AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
vállalkozó

Ellenjegyzők a Megrendelő részéről:


Márcz Zoltán
pénzügyi ellenjegyző


Dr. Gaál Szonja
jogi ellenjegyző
Tolna Megyei Balassa János Kórház
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.
jogtanácsosi névjegyzék: 4/2011