

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ


ÉS

PRO-PRIMER VÁLLALKOZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÉS
GREENNOVATE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KÖZÖTT

A BELGYÓGYÁSZATI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA ÉS 99,8 KW NÉVLEGES
TELJESÍTMÉNYŰ NAPELEMES KISERŐMŰ TELEPÍTÉSE

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **Tolna Megyei Balassa János Kórház** (székhely: 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.; adószám: 15416308-2-17; PIR azonosító: 416306 ; számlaszám: 10046003-00317368-00000000; tel.: +3674501600 ; képv.: Dr. Németh Csaba főigazgató-helyettes orvosigazgató »lalcíme: 7100 Szekszárd, Cseri János utca 114/A. I/4.; elérhetősége: +36303301781« elektronikus építési napló naplóügyfél-jel: -) mint **megrendelő**;

másrészről a **PRO-PRIMER Vállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**. (székhely:7100 Szekszárd, Mikes u. 24.; adószám: 11285029-2-17; Cg.17-09-002017; számlaszám: 10404601-46014043-00000000; elérhetőség: +3674511250; képv.: Péter Béla Lőrinc » lalcíme: 7140 Bátaszék, Flórián utca 8.; elérhetősége: +36209418499«) és a **GreenNovate Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1155 Budapest, Wysocki út 1. 2. em.; adószám: 23308165-2-42; Cg.01-09-184865; számlaszám: 11743040-20077961; elérhetőség: +36308308120; képv.: Lengyeltóti Zsolt ügyvezető » lalcíme: 2315 Szigethalom, Babits Mihály u 5/3.; elérhetősége: +36209348312« elektronikus építési napló naplóügyfél-jel:-) mint **vállalkozók** között alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy 2015. november 27. napjával vállalkozási szerződést kötöttek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122/A. § alapján nemzeti eljárásrend szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással induló közbeszerzési eljárás eredményeképpen „a Belgyógyászati épület felújítása és 99,8 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű telepítése” tárggyal, mely szerződés megkötésére a Kbt. 124. §-a alapján a közbeszerzési eljárásban közzétett végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően került sor.
2. Felek a vállalkozási szerződés 2.1. pontjában rendelkeztek, hogy a szerződés a felek aláírását követően kizárólag akkor lép hatályba a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésének megfelelően, ha Megrendelő az európai uniós alaphól támogatást nyer a 3.3. és 3.4. alpontban meghatározott beruházás elvégzésére. A vállalkozási szerződés megkötését követően a <https://www.palyazat.gov.hu/node/56773> weboldalon közzétételre került a „Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” elnevezésű, TIOP-2.2.8.A-15/1. kódszámú pályázati felhívás tervezete, melynek C8.1. pontja értelmében a projekt fizikai befejezésének és a megvalósítás határideje 2015. december 31. Ugyanakkor a vállalkozási szerződés 5.1. pontja alapján a teljesítési határidő a szerződés munkaterület átadásától – mely a hatálybalépésével egyezik meg – számított 30 nap. Figyelemmel arra, hogy a szerződés nem lépett még hatályba, a végleges pályázati kiírás nem jelent meg, és Megrendelő egyelőre támogatást nem nyert, felek megítélése szerint szükséges a vállalkozási szerződés teljesítési



határidejének módosítása 2015. december 31. napjára. Vagyis ezen határidőig a vállalkozási díjat ki is kell fizetni.

3. Felek nyilatkoznak, hogy a körülményeket megvizsgálták a Kbt. 132. § előírásai szerint, és megállapították, hogy a közbeszerzési szerződés módosítható, nem tartozik a 132. § (1) a-c) pontjában foglalt kizáró feltételek alá. Ha a szerződés módosításra nem kerülne, úgy az súlyosan sértené mind Megrendelő mind Vállalkozók lényeges jogos érdekét.

4. Felek a szerződés 5.1. első mondatát az alábbiak szerint módosítják:

„5.1. A szerződés teljesítésének határideje 2015. december 30.”

5. Jelen szerződés módosítás a felek aláírásának napjával lép hatályba.


Felek az vállalkozási szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasást és értelmezést követően helybenhagyólag aláírták.

Szekszárd, 2015. december 2.


.....
Tolna Megyei Balassa János Kórház
megrendelő

Ellenjegyzők a Megrendelő részéről:


.....
pénzügyi ellenjegyző


.....
Dr. Csiki Szonja
jogtanácsos
jogi ellenjegyző
Tolna Megyei Balassa János Kórház,
7100 Szekszárd, Mikes u. 5-7.
jogtanácsosi névjegyzék: 4/2011.


.....
PRO-PRIMER Vállalkozó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
vállalkozó


.....
GreenNovate Korlátolt Felelősségű
Társaság
vállalkozó

GreenNovate Kft.
1155 Budapest, Wysocki u. 1.
Adószám: 23308165-2-42
B.sz.: 11743040-20077961